

## 负重逆行 中建海峡提前 5 天交付“战疫”工程

莆田应急病房及肺科大楼配套工程是莆田市委市政府为主动打赢疫情防控阻击战的一项攻坚工程，原计划 15 天完成，中建海峡项目团队，对标武汉火神山、雷神山医院，仅用时 10 天，就提前 5 天移交工程，为医院接诊病人治疗赢得更多的时间。

在这 10 天 10 夜里，项目联合党支部抽调各参建单位党员 33 名、团员 50 余名，成立 5 支党员先锋队、5 支青年突击队、7 支工人先锋队等一系列创先争优举措，调集人员累计 350 名，工人进场 267 名，机械设备 19 台，昼夜奋战。涌现出了一批靠前指挥、以身作则的党员先锋，涌现出了一批主动作为、不怕吃苦的 90 后团员青年，涌现出了一批服从指挥、敢打硬仗的优秀工人，他们紧密配合，高效协同，攻克了建设周期短、防疫物资匮乏、施工材料紧缺、跨省运输困难等一个又一个难关，助力项目建设工作事半功倍。

1 月 27 日，先遣骨干管理人员和班组负责人 50 余人全部到位，5 辆渣土车、2 部挖机、2 部随车吊和 4 个 100 吨玻璃塑钢化粪池先后进场。5 小时，图纸设计和施工方案初步敲定；10 小时，工程装备公司完成了 10 个办公活动厢房调配、运输、安装；12 小时，施工现场及办公区围挡准备完毕。

1 月 28 日，公司党委批准成立项目临时联合党支部，调集各参建单位骨干力量和相关劳务班组，组建党员先锋队、青年突击队、工人先锋队全力攻坚。

当天，医院紧急通知，肺科大楼 1 月 29 日后要陆续入住患者，此时，大楼室外排污系统等配套设施还未建成，院方要求 24 小时内必须

完成抢修抢建任务。

工人先锋队朱国山室外配套班组集中人力物力全面攻坚，1月29日，不到12小时完成4个化粪池安装并回填，完成3条病人进出通道临时铺筑，砂、石、水泥、室外管材等材料同步进场；不到18小时完成排污管道土方开挖、填埋；不到24小时，提前完成排污系统抢修抢建任务，确保满足医院安排确诊病人入院使用。

与此同时，在新建的应急病房区，工人先锋队吴国营泥水班组正在快速完成场地平整、清障工作。18个小时完成900平方米的场地硬化，不到10小时完成10万块砖的基础砌筑，为后续班组争取了宝贵时间。

在各方无缝衔接的全力配合下，项目团队提前5天完成了肺科大楼室外配套工程，于2月6日移交医院，莆田市委常委、常务副市长傅冬阳一行深入室内视察应急病房施工建设情况，对各参建单位工作成果表示肯定，对中建速度、中建品质和中建团队精神表示满意。

